



การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และการทำ  
การก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 ครอบครั  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
กำหนดระยะเวลาทำงาน 240 วัน

- งวดที่ 1** จ่ายให้ผู้รับจ้าง 10% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
- เมื่อผู้รับจ้างทำฐานราก คานคอดิน และส่วนของโครงสร้าง ค.ส.ล.จนถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 (ยกเว้นพื้นชั้นที่ 1) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
- งวดที่ 2** จ่ายให้ผู้รับจ้าง 10% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
- เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับชั้นที่ 2 คานพื้น กั้นสาดชั้นที่ 2 รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
- งวดที่ 3** จ่ายให้ผู้รับจ้าง 10% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
- เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับชั้นที่ 3 คานพื้น กั้นสาดชั้นที่ 3 รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ 3 แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
- งวดที่ 4** จ่ายให้ผู้รับจ้าง 10% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
- เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับคานหลังคา คาน กั้นสาดชั้นหลังคาและส่วนโครงสร้าง ค.ส.ล.แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
- งวดที่ 5** จ่ายให้ผู้รับจ้าง 10% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
- เมื่อผู้รับจ้างทำคาน ติดตั้งโครงสร้างหลังคา ส่วนของหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
- งวดที่ 6** จ่ายให้ผู้รับจ้าง 15% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
- เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) แล้วเสร็จแล้วทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
- งวดที่ 7** จ่ายให้ผู้รับจ้าง 15% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
- เมื่อผู้รับจ้างทำการตีฝ้าเพดาน ฉาบปูนผนัง ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง เดินสายไฟฟ้า (ยกเว้นดวงโคม อุปกรณ์ไฟฟ้า) เทพื้นชั้นล่างเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
- งวดที่ 8** จ่ายให้ผู้รับจ้าง 20% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
- เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ทาสี และทำงานส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาข้อ 18 เสร็จเรียบร้อยทุกประการ

  
(นางสาวอาริณี เพ็ชรกุล)

  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแซง  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี